

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010003			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ, conforme projeto executivo anexo ao Edital.			
	07/03/2023	7030018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	72.888,30	72.888,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030018			72.888,30
	27/03/2023	27030010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMMA	1,0000	98.229,39	98.229,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030010			98.229,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			171.117,69
09020003			PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°250/2022, DA TOMADA DE PREÇO N°001/2022, QUE OBJETIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL.			
	08/03/2023	8030019	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	75.002,80	75.002,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030019			75.002,80
	30/03/2023	30030059	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030059			52.501,96
	30/03/2023	30030060	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030060			52.501,96
	30/03/2023	30030061	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030061			52.501,96
	30/03/2023	30030062	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	52.501,96	52.501,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030062			52.501,96
	30/03/2023	30030063	CONSTRUÇÃO DE 195 MTS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, ZONA RURAL	1,0000	80.628,01	80.628,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030063			80.628,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			365.638,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						536.756,34

HELEN CRISTINA PELEJA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO
CONTADOR

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
Prefeito Municipal